

<b>Aufbau / Abbau</b>				
<b>Mähen der Wechselzone/ Mulchen der Lauf- und Radstrecke</b>	Woche vor dem Event	Orga Team		
<b>Aufbau der Läuferbrücke durch THW</b>	ab Mittwochs/ Donnerstags	THW		
<b>Aufbau Wechselzone/ Streckenpflege/ Schwimmausstieg/ Bojen setzen/ Treppenbeläge aufbringen</b>	ab Montags	Orga Team	plus alle freiwilligen Helfer	
<b>Aufbau Freitag</b> ab Vormittag!				
<b>Zelt kommt um 12.00 Uhr</b>	<b>Vorname</b>	<b>Name</b>		
	1 Horst	Schmitz		
	2 Lothar	Kaspers		
	3 Leo	Harnau		
	4 Christian	Thurmann	ab ca. 13:00 Uhr	
	5 Herbert	Michels		
	6 Patrick	Lenerz		
	7 Stefan	Peters		
	8 Frank	Schmitz		
	9 Leon	Dürrenberg		
	10 Andy	Caspar		
	11 Marco	Doumen		
	12 Michael	Hensel		
	13 Dieter	Neroth	???	
	14 Albert	Steffens		
	15 Julian	Schmitz		
	16 Heiko	Harnau		
	17 Husnia	Gegic		
	18 Nico	Sartoris		
	19 Waldemar	Ruppel		
	20 Dieter	van Binsbergen-Art		
	21 Emma	Peters		
	22 Philipp	Schüller	Simon	
	23 Karl Heinz	Stolz	Strom	
	24 Simon	Rauen	Simon	
	25 Alexander	Rohland	Strom	
<b>...und jeder der Zeit und Lust hat</b>				
<b>Leute von AHG Kliniken: Carsten Schubert, Tel.: (0 65 92) 201-814 cschuhert@ahg.de kommen Freitags erst ab ca. 13:00 Uhr 8 bis 10 Personen kommen zugesagt von Carsten Schubert am 03.07.17</b>				
<b>Task Force Aufräumen nach dem Event</b>	Ab dem frühen Sonntag Morgen ca. 06:00 bis 09:00 Uhr			
	Edmund	Münch		
	Wolfgang	Borsch		
	Stefan	Peters		
<b>Abbau Wechselzone/Streckenm arkierungen</b>	ab Sonntag Vormittag ab ca. 09: 30 Uhr			
	Horst	Schmitz		
	Lothar	Kaspers		
	Patrick	Lenerz		
	Stefan	Peters		
	Christian	Thurmann		
	Herbert	Michels		
	Frank	Schmitz		
	Christian	Feilen		
	Thorsten	Ringer		
	Helena	Dunkel		
<b>Abbau Festzelt/ Bojen etc</b>	ab Montag, 09:00 Uhr			
	Horst	Schmitz		
	Leo + Heiko	Harnau		
	Patrick	Lenerz		
	Herbert	Michels		
	AHG Kliniken	8 bis 10 Leute		
	Stefan	Peters		
	Frank	Schmitz		